

Anexo à Resolução CGD nº 3, de 10 de março de 2023

Prioridade	Situação	Descrição da Necessidade	Equipe	Qt. Equipe	Prazo legal	Solicitação de Demanda	Execução	Estimativa de Prazo	Observação
1	Em execução	Diploma Digital (recorrente).	Equipe1: Gilberto e Thalles	2			-	17/07/2023	-
1	Em execução	Novo Etapa Matrícula.	Thiago	1	31/05/2023	TSD06-2022	90%	31/03/2023	Já prevista em calendário acadêmico para 12/06 a 26/06/2023
1	Em execução	Novos módulos e alterações para o sistema de Controle da Pós Graduação.	Equipe2: Ilma, Maria, Alex e Elcio	4		TSD02-2022	40%	03/08/2023	-
1	Em execução	Migração das aplicações desenvolvidas internamente para um modelo de sustentação apoiado por DevOps. Mesma equipe do Diploma Digital.	Equipe1	-	LGPD e LAI		10%	31/12/2023	-
1	Em execução	Retorno ocorrências excluídas SIGECAD.	Equipe5/6: Fernando e Jose	2			5%	28/04/2023	-
1	Contínuo	Apoio ao processo do censo da educação superior.	Equipe5/6				0%		Sob demanda.
1	Contínuo	Apoio aos processos de seleção (vestibular e concursos).	Equipe5/6				0%		Sob demanda.
1	Contínuo	Apoio aos processos de chamada de ingresso de acadêmicos (vestibular e sisu).	Equipe5/6				0%		Sob demanda.
1	Contínuo	Apoio aos processos de matrículas.	Thiago				0%		Sob demanda.
2	Vem 2 da Equipe3 e 2 Equipe5/6	Evolução Funcionalidades Centro de Seleção (PSLIN).	Jose, Maic, Fernando e Rhafeal	1	02/04/2023	TSD05-2022	0%		O TSD foi enviado em 16/11/2022, mas não foi informado o prazo da necessidade. Sendo o mesmo informado em 16/02/2023. Incluir o TTI Patrick no desenvolvimento do sistema. Não foi definido os requisitos para calcular estimativa de prazo.
2		CentroDeSeleção-DuasOpcoesVestibular.	Mesma equipe PS LIN	1	30/06/2023	TSD08-2023	0%		O TSD foi enviado em 17/02/2023. Incluir o TTI Patrick no desenvolvimento do sistema. Não foi definido os requisitos para calcular estimativa de prazo.
2	Vem 1 da Equipe3 + SIPAC + Thiago	Integração SIPAC/SIGEPAE + Upload de arquivos.	Susana, Thiago e André	2			0%		Não foi definido os requisitos para calcular estimativa de prazo.
3	Em execução	Finalizar e entregar sistema de projetos.	Equipe3				50%	30/09/2023	Incluir o ATI Camila e Honorivaldo no desenvolvimento do sistema.
3		Oferta de estruturas antigas na oferta do 2023.1			08/03/2023		0%		Enviado chamado no CAC em 03/03/2023 (sexta-feira).
3		Migração de dados para o sistema SIADS.			30/06/2023		0%		Cliente não retornou quando irá ser feita a migração. Até 06/2023. Não foi definido os requisitos para calcular estimativa de prazo.
3		Serviço unificado de gestão de arquivos com servidor NFS.					0%		Projeto Interno
4		PTD. Matricular-se em curso de graduação.			30/06/2023		0%		Aguardando TSD da PROGRAD.
4		Integrar o acervo digital aos sistemas acadêmicos da graduação e pós-graduação.			15/08/2023		0%		Aguardando TSD da PROGRAD e PROPP.
4		PTD. Obter diploma ou 2ª via de diploma de graduação.			30/06/2023				
4		PTD. Obter diploma ou 2ª via de diploma de pós-graduação.			30/06/2023				
4		PTD. Registrar diplomas de faculdades, centros universitários e universidades privadas.			30/06/2023				
5		PTD. Matricular-se em curso de pós-graduação.			31/12/2023		0%		Aguardando TSD da PROGRAD.
5		Sistema de gestão AD + Novo login + estratégia de usuários.					0%		Projeto Interno
5		PTD. Matricular-se em ações de extensão (curso, evento, projeto ou programa).			31/12/2023				
5		PTD. Solicitar emissão de certificado de participação em curso ou evento de extensão.			31/12/2023				
6		Curricularização da Extensão. Formas 2 e 3.			28/02/2023	TSD09-2023	0%		O TSD foi enviado em 01/02/2023. Não foi definido os requisitos para calcular estimativa de prazo.
6		Sistemas Projetos - etapa2 (inscrições eventos/certificados - proex) - integração SIPAC requisições.					0%		Não foi definido os requisitos para calcular estimativa de prazo.
6		Sistema de informações/csv (relatório) + Dashboard.					0%		
6		Sistema para transparência de CH/atividades docentes.				TSD01-2022	0%		Não foi definido os requisitos para calcular estimativa de prazo.
7		Novo Bolsas.					10%		
7		Alteração no SIGECAD referente aos campos ENADE e EDI.				TSD07-2023	0%		Não foi definido os requisitos para calcular estimativa de prazo.
7		Serviço unificado de log's.					0%		Projeto Interno
7		Atualização do sistema de GRU para uso do PAGTESOURO - adequação das rotinas de pagamentos para sistemas que a utilizam.					0%		Não foi definido os requisitos para calcular estimativa de prazo.
8		Elaboração de documentos do Kit de Governança nível 1.					0%		Projeto Interno IgovTCU.

8		Sistemas USU.				0%		Candidato a compra
8		Melhoria esteiras DevOps com SonarQube.				0%		Projeto Interno
8		Desenho das POP's de serviços.				0%		Projeto Interno
10		Jornada do Estudante.				0%		Não foi definido os requisitos para calcular estimativa de prazo.
10		Requisições para fazenda experimental (emissão NFe, controle de estoque).				0%		Candidato a compra
10		Integração SIPAC com o barramento Tramita.GOV.BR.				0%		Não foi definido os requisitos para calcular estimativa de prazo.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 10/03/2023

PLANILHA Nº 139/2023 - SGRTR (11.01.03.03) - SGRTR (11.01.03.03)

(Assinado digitalmente em 14/03/2023 15:08)

JONES DARI GOETTERT

REITOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

RTR (11.01)

Matrícula: 1299737

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ufgd.edu.br/documentos/> informando seu número: **139**, ano: **2023**, tipo: **PLANILHA**, data de emissão: **14/03/2023** e o código de verificação: **699d92969d**