

Anexo à Resolução CGD nº 14, de 13 de julho de 2023

Prioridade	Situação	Descrição da Necessidade	Equipe	Qt. Equipe	Prazo legal	Solicitação de Demanda	Execução	Estimativa de Prazo	Observação
1.1	Em execução	Diploma Digital (recorrente).	Equipe1: Gilberto e Thalles	2			*- 70%	17/07/2023	-
1.2	Finalizado	Nova Etapa Matrícula.	Thiago	1	31/05/2023	TSD06-2022	100%	31/03/2023	Já prevista em calendário acadêmico para 12/06 a 26/06/2023
1.3	Em execução	Novos módulos e alterações para o sistema de Controle da Pós Graduação.	Equipe2: Ilma, Maria, Alex e Elcio	4		TSD02-2022	65%	03/08/2023	-
1.4	Em execução	Migração das aplicações desenvolvidas internamente para um modelo de sustentação apoiado por DevOps. Mesma equipe do Diploma Digital.	Equipe1	-	LGPD e LAI		7 de 47 sistemas candidatos	31/12/2023	-
1.5	Em execução	Retorno ocorrências excluídas SIGECAD.	Equipe5/6: Fernando e Jose	2			50%	28/04/2023	-
1.6	Finalizado	Apoio ao processo do censo da educação superior.	Equipe5/6				100%		Sob demanda.
1.7	Contínuo	Apoio aos processos de seleção (vestibular e concursos).	Equipe5/6				Sob demanda		Sob demanda.
1.8	Contínuo	Apoio aos processos de chamada de ingresso de acadêmicos (vestibular e sisu).	Equipe5/6				Sob demanda		Sob demanda.
1.9	Contínuo	Apoio aos processos de matrículas.	Thiago				50%		Sob demanda.
2.1	Em execução	Evolução Funcionalidades Centro de Seleção (PSLIN).	Jose, Maic, Fernando e Rhafael	1	02/04/2023	TSD05-2022	95%		O TSD foi enviado em 16/11/2022, mas não foi informado o prazo da necessidade. Sendo o mesmo informado em 16/02/2023. Incluir o TTI Patrick no desenvolvimento do sistema. Não foi definido os requisitos para calcular estimativa de prazo.
2.2	Em execução	CentroDeSeleção-DuasOpcoesVestibular.	Mesma equipe PSLIN	1	30/06/2023	TSD08-2023	50%		O TSD foi enviado em 17/02/2023. Não foi definido os requisitos para calcular estimativa de prazo. Em 30/03/2023 enviado email informando que não foi definido os requisitos.
2.3	Em execução	Integração SIPAC/SIGEPAE + Upload de arquivos.	Susana, Thiago e André	2			75%		Não foi definido os requisitos para calcular estimativa de prazo.
3.1	Em fila	Curricularização da Extensão. Formas 2 e 3.	Equipe para atendimento das demandas: forma 2 e 3 curricularização e oferta grades anteriores (RH, Elcio + 1)		28/02/2023	TSD09-2023	0%		O TSD foi enviado em 01/02/2023. Não foi definido os requisitos para calcular estimativa de prazo.
3.2	Em fila	Oferta de estruturas antigas na oferta do 2023.1			08/03/2023		0%		Enviado chamado no CAC em 03/03/2023 (sexta feira).
3.3	Suspensão	Finalizar e entregar sistema de projetos.	Equipe3				50%	30/09/2023	Incluir o ATI Camila e Honorivaldo no desenvolvimento do sistema.
3.4	Em fila	Migração de dados para o sistema SIADS.			30/06/2023		75%		Cliente não retornou quando irá ser feita a migração. Até 06/2023. Não foi definido os requisitos para calcular estimativa de prazo.
3.5	Em fila	Serviço unificado de gestão de arquivos com servidor NFS.					0%		Projeto Interno
4.1	Em fila	PTD. Matricular-se em curso de graduação.			30/06/2023		0%		Aguardando TSD da PROGRAD.
4.2	Em fila	Integrar o acervo digital aos sistemas acadêmicos da graduação e pós-graduação.			15/08/2023		0%		Aguardando TSD da PROGRAD e PROPP.
4.3	Em fila	PTD. Obter diploma ou 2ª via de diploma de graduação.			30/06/2023				
4.4	Em fila	PTD. Obter diploma ou 2ª via de diploma de pós-graduação.			30/06/2023				
4.5	Em fila	PTD. Registrar diplomas de faculdades, centros universitários e universidades privadas.			30/06/2023				
5.1	Em fila	PTD. Matricular-se em curso de pós-graduação.			31/12/2023		0%		Aguardando TSD da PROGRAD.
5.2	Em fila	Sistema de gestão AD + Novo login + estratégia de usuários.					0%		Projeto Interno
5.3	Em fila	PTD. Matricular-se em ações de extensão (curso, evento, projeto ou programa).			31/12/2023				
5.4	Em fila	PTD. Solicitar emissão de certificado de participação em curso ou evento de extensão.			31/12/2023				
6.1	Em fila	Sistemas Projetos - etapa2 (inscrições eventos/certificados - proex) - integração SIPAC requisições.					0%		Não foi definido os requisitos para calcular estimativa de prazo.
6.2	Em fila	Sistema de informações/csv (relatório) + Dashboard.					0%		
6.3	Em fila	Sistema para transparência de CH/atividades docentes.				TSD01-2022	0%		Não foi definido os requisitos para calcular estimativa de prazo.
7.1	Em fila	Novo Bolsas.					10%		

7.2	Em fila	Alteração no SIGECAD referente aos campos ENADE e EDI.				TSD07-2023	0%		Não foi definido os requisitos para calcular estimativa de prazo.
7.3	Em fila	Serviço unificado de log's.					0%		Projeto Interno
7.4	Em fila	Atualização do sistema de GRU para uso do PAGTESOURO - adequação das rotinas de pagamentos para sistemas que a utilizam.					0%		Não foi definido os requisitos para calcular estimativa de prazo.
8.1	Em fila	Elaboração de documentos do Kit de Governança nível 1.					0%		Projeto Interno IgovTCU.
8.2	Em fila	Sistemas USU.					0%		Candidato a compra
8.3	Em fila	Melhoria esteiras DevOps com SonarQube.					0%		Projeto Interno
8.4	Em fila	Desenho das POP's de serviços.					0%		Projeto Interno
9.1	Em fila	Jornada do Estudante.					0%		Não foi definido os requisitos para calcular estimativa de prazo.
9.2	Em fila	Requisições para fazenda experimental (emissão NFe, controle de estoque).					0%		Candidato a compra
9.3	Em fila	Integração SIPAC com o barramento Tramita.GOV.BR.					0%		Não foi definido os requisitos para calcular estimativa de prazo.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 13/07/2023

PLANILHA Nº 507/2023 - SGRTR (11.01.03.03) - SGRTR (11.01.03.03)

(Assinado digitalmente em 17/07/2023 17:19)

JONES DARI GOETTERT

REITOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

RTR (11.01)

Matrícula: 1299737

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ufgd.edu.br/documentos/> informando seu número: **507**, ano: **2023**, tipo: **PLANILHA**, data de emissão: **17/07/2023** e o código de verificação: **ea3ed8c75c**